



## Verbale interno del 2022-12-23 Progetto Trustify

*pentasoftswe@gmail.com*

### Informazioni sul documento

Responsabile	Marco Brugin
Redattori	Marco Brugin
Verificatori	Nicola Lazzarin
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo <i>PentaSoft</i>

### Sommario

Vengono riportati gli argomenti discussi durante la riunione.

**Contenuti**

<b>1</b>	<b>Generale</b>	<b>1</b>
1.1	Informazioni sulla riunione . . . . .	1
1.2	Ordine del giorno . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Resoconto</b>	<b>2</b>
2.1	Tracciamento delle decisioni . . . . .	2

# 1 Generale

## 1.1 Informazioni sulla riunione

- **Luogo:** Chiamata *Discord<sub>G</sub>*;
- **Ora di inizio:** 10:00;
- **Ora di fine:** 10:45;
- **Partecipanti:** Marco Rosin, Luca Marcato, Stefano Meneguzzo, Marco Brugin, Pietro Lauriola, Nicola Lazzarin.

## 1.2 Ordine del giorno

Riunione ordinaria del gruppo di progetto atta a verificare lo stato di avanzamento dei compiti assegnati, stendere la pianificazione relativa all'ultimo periodo prima della *RTB<sub>G</sub>* e per chiarire e correggere errori emersi dopo le attività di *verifica<sub>G</sub>*.

In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti:

- Miglioramenti implementativi al *PoC<sub>G</sub>*
- Correzione codice identificativi: rischi, requisiti e metriche di qualità
- Correzione posizionamento descrizione codici identificativi e aggiunta di eventuali rimandi da altri documenti
- Aggiunta nuova categoria dei rischi: rischio di requisito
- Aggiunta di ulteriori rischi: rischio tecnologico RT2, rischi di requisito RR1 e RR2
- Aggiustamento consuntivo e bilancio delle risorse rimanenti
- Discussione su un eventuale scostamento della *Milestone* relativa alla *RTB* causato dal rischio **RO1**

## 2 Resoconto

### 2.1 Tracciamento delle decisioni

ID	Decisione
VI.2022_12_23-1	Definita e approvata collazione codice identificativi: i codici verranno collocati in un documento univoco, <b>d_NdP</b> , e verrà collocato un rimando in ogni documento che richieda la descrizione esplicità di tali codici
VI.2022_12_23-2	Approvata aggiunta nuova categoria rischi: rischio di requisito
VI.2022_12_23-3	Approvata aggiunta dei rischi: rischio tecnologico RT2, rischi di requisito RR1 e RR2
VI.2022_12_23-4	Approvata nuova pianificazione per l'ultimo periodo prima della $RTB_G$
VI.2022_12_23-5	Verficata presenza rischio <b>RO1</b> e posticipata $Milestone_G$ per il quinto periodo al 15-01-2022