



## Verbale interno del 2023-04-22 Progetto Trustify

*pentasoftswe@gmail.com*

### Informazioni sul documento

Responsabile	Stefano Meneguzzo
Redattori	Marco Brugin
Verificatori	Nicola Lazzarin
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo <i>PentaSoft</i>

### Sommario

Vengono riportati gli argomenti discussi durante la riunione.

# Contenuti

<b>1</b>	<b>Generale</b>	<b>1</b>
1.1	Informazioni sulla riunione . . . . .	1
1.2	Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Resoconto</b>	<b>2</b>
2.1	Tracciamento delle decisioni . . . . .	2

# 1 Generale

## 1.1 Informazioni sulla riunione

- **Luogo:** Chiamata *discord<sub>G</sub>*;
- **Ora di inizio:** 9:30;
- **Ora di fine:** 11:00;
- **Partecipanti:** Pietro Lauriola, Marco Brugin, Stefano Meneguzzo, Nicola Lazzarin, Luca Marcato.

## 1.2 Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro

Riunione ordinaria del gruppo atta a verificare lo stato di avanzamento della progettazione e implementazione delle varie componenti. In particolare la prima parte della riunione è stata dedicata alla discussione delle motivazioni e le possibili soluzioni dovuti al verificarsi del rischio **RO1** riguardante la progettazione e implementazione della componente di **front-end** e d'**interazione**. Inoltre si è deciso, secondo quanto emerso, di andare a posticipare il termine ultimo per la conclusione di tali componenti architetturali. La seconda parte della riunione è stata dedicata alla visione dello stato di avanzamento della progettazione e implementazione della componente di **API-REST**, nello specifico sono stati segnalati eventuali miglioramenti e correzioni rilevati durante alcune prove. Dopo queste ultime correzione l'implementazione si è conclusa e la componente è pronta per essere presentata alla *Proponente<sub>G</sub>* per l'approvazione. Infine si è deciso di discutere se effettuare la revisione *CA<sub>G</sub>* una volta raggiunto il *MVP<sub>G</sub>*. La riunione si è conclusa con la decisione di effettuare un futuro incontro con il prof Cardin per discutere di quanto prodotto, con lo scostamento della data del raggiungimento del *MVP<sub>G</sub>* e con la definizione della data di fine lavori per la revisione *PB<sub>G</sub>*.

## 2 Resoconto

### 2.1 Tracciamento delle decisioni

ID	Decisione
VI.2023_04.22-1	Spostamento conclusione componente di <b>front-end</b> (spostata dal 2023-04-23 al 2023-05-07)
VI.2023_04.22-2	Spostamento conclusione componente d' <b>interazione</b> (spostata dal 2023-04-23 al 2023-04-30)
VI.2023_04.22-3	Spostamento raggiungimento $MVP_G$ (spostata dal 2023-05-06 al 2023-05-13)
VI.2023_04.22-4	Definizione scadenza fine lavori per la $PB_G$ fissata per il 2023-05-20