



Verbale interno del 2023-04-01 Progetto Trustify

pentasoftswe@gmail.com

Informazioni sul documento

Responsabile	Stefano Meneguzzo
Redattori	Marco Brugin
Verificatori	Nicola Lazzarin
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo <i>PentaSoft</i>

Sommario

Vengono riportati gli argomenti discussi durante la riunione.

Contenuti

1	Generale	1
1.1	Informazioni sulla riunione	1
1.2	Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro	1
2	Resoconto	2
2.1	Tracciamento delle decisioni	2

1 Generale

1.1 Informazioni sulla riunione

- **Luogo:** Chiamata *discord*_G;
- **Ora di inizio:** 09:30;
- **Ora di fine:** 10:30;
- **Partecipanti:** Marco Rosin, Pietro Lauriola, Marco Brugin, Stefano Meneguzzo, Nicola Lazzarin.

1.2 Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro

Riunione ordinaria settimanale del gruppo di progetto atta a verificare lo stato di avanzamento dei compiti assegnati e pianificare le attività ancora da svolgere. La riunione si è aperta con la delinea-zione di una nuova rotazione dei ruoli: il nuovo *responsabile*_G è Stefano Meneguzzo. Successivamente il *Responsabile* ha avviato la riunione andando ad analizzare lo stato di avanzamento dell'implemen-tazione dei componenti di **front-end**.

In particolare ogni componente ha mostrato allo stato attuale lo sviluppo della parte interfaccia grafica a lui assegnato. Ogni interfaccia è stata discussa, modificata e, se il prodotto è risultato soddisfacente approvata dal gruppo. In seguito la discussione si è spostata sulla successiva componente da progetta-re: la componente d' **interazione** tra **front-end** e **back-end**. In particolare si è andati ad analizzare e discutere quali componenti formano quest'ultima, quali funzionalità dovesse fornire e come le dovesse fornire. In conclusione il gruppo ha concordato di effettuare un incontro di confronto sia con il prof Cardin sia con la *Proponente*_G per avere un riscontro su quanto fatto.

2 Resoconto

2.1 Tracciamento delle decisioni

ID	Decisione
VI.2023_04.01-1	Definire un incontro con la <i>Proponente_G</i> per avere un riscontro su quanto fatto nella settimana dal 2023-04-3 al 2023-04-07
VI.2023_04.01-2	Definire un incontro con il prof Cardin per avere un riscontro su quanto fatto nella settimana dal 2023-04-10 al 2023-04-16
VI.2023_04.01-3	Procedere con uno sviluppo asincrono anche per quanto riguarda la componente d' interazione , essendo quest'ultimo approccio risultato produttivo