



Verbale interno del 2023-04-14 Progetto Trustify

pentasoftswe@gmail.com

Informazioni sul documento

Responsabile	Stefano Meneguzzo
Redattori	Marco Brugin
Verificatori	Nicola Lazzarin
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo <i>PentaSoft</i>

Sommario

Vengono riportati gli argomenti discussi durante la riunione.

Contenuti

1	Generale	1
1.1	Informazioni sulla riunione	1
1.2	Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro	1
2	Resoconto	2
2.1	Tracciamento delle decisioni	2

1 Generale

1.1 Informazioni sulla riunione

- **Luogo:** Chiamata *discord_G*;
- **Ora di inizio:** 11:00;
- **Ora di fine:** 12:00;
- **Partecipanti:** Marco Rosin, Pietro Lauriola, Marco Brugin, Stefano Meneguzzo, Nicola Lazzarin, Luca Marcato.

1.2 Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro

La riunione ordinaria del gruppo di progetto è stata spostata a oggi a causa della concomitanza con l'incontro con la *Proponente_G*. Dopo l'incontro esterno, il gruppo ha discusso delle decisioni prese e ha concordato all'unanimità di definire scadenze tassative per completare la progettazione e l'implementazione della componente di front-end e della componente d'interazione. Sono state riportate le modifiche e le correzioni da apportare alle componenti nel verbale esterno **VE_2023_04_14**. Il *Responsabile_G* ha suggerito la possibilità di effettuare una terza revisione *CA_G*, ma la decisione verrà presa in seguito. Inoltre, il gruppo ha deciso di richiedere un incontro di confronto sull'architettura sviluppata con il prof. Cardin entro la settimana. La riunione si è conclusa con la conferma delle scadenze concordate e la definizione di una possibile data per raggiungere il *MVP_G*.

2 Resoconto

2.1 Tracciamento delle decisioni

ID	Decisione
VI.2023_04_14-1	Fine implementazione componente di front-end stimata per il 2023-04-23
VI.2023_04_14-2	Fine implementazione componente d' interazione tra back-end e front-end stimata per il 2023-04-23
VI.2023_04_14-3	Fine implementazione componente API stimata per il 2023-04-23
VI.2023_04_14-4	Raggiungimento MVP_G previsto per il 2023-05-06
VI.2023_04_14-5	Svolgere un incontro con il prof Cardin nel periodo dal 2023-04-17 al 2023-04-23