



Verbale interno del 2023-04-28 Progetto Trustify

pentasoftswe@gmail.com

Informazioni sul documento

Responsabile	Stefano Meneguzzo
Redattori	Marco Brugin
Verificatori	Nicola Lazzarin
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo <i>PentaSoft</i>

Sommario

Vengono riportati gli argomenti discussi durante la riunione.

Contenuti

1	Generale	1
1.1	Informazioni sulla riunione	1
1.2	Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro	1
2	Resoconto	2
2.1	Tracciamento delle decisioni	2

1 Generale

1.1 Informazioni sulla riunione

- **Luogo:** Chiamata *discord*_G;
- **Ora di inizio:** 15:30;
- **Ora di fine:** 16:00;
- **Partecipanti:** Pietro Lauriola, Marco Brugin, Stefano Meneguzzo, Nicola Lazzarin, Luca Marcato.

1.2 Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro

Riunione ordinaria del gruppo di progetto atta a verificare lo stato di avanzamento dei compiti assegnati. La riunione si è aperta con il plauso del *Responsabile*_G per il buon risultato ottenuto e con la definizione delle ultime attività da svolgere per il raggiungimento dell'*MVP*_G. Il gruppo si è concentrato sulla definizione delle correzioni da attuare alla componente di **back-end** e alle modifiche da apportare alla componente di **front-end**. In seguito il gruppo di gruppo progetto ha approvato di nuovo le date di scadenza fissate nella scorsa riunione e ha programmato le attività di redazione rispettivamente della **Specifica tecnica** e del **Manuale utente**. Nella prossima riunione verrà affrontato l'argomento del possibile svolgimento della revisione *CA*_G. Le decisioni non riportate in questo verbale sono presenti nel verbale **VE_2023_04_28**.

2 Resoconto

2.1 Tracciamento delle decisioni

ID	Decisione
VI.2023_04_28-1	Conclusione Manuale utente (prevista per il 2023-05-13)
VI.2023_04_28-2	Conclusione Specifica tecnica (prevista per il 2023-05-13)
VI.2023_04_28-3	Conclusione componente di front-end (prevista per il 2023-05-07)
VI.2023_04_28-4	Raggiungimento MVP_G (previsto per il 2023-05-13)
VI.2023_04_28-5	Conclusione lavori per la PB_G (prevista per il 2023-05-20)
VI.2023_04_28-6	Discutere un possibile svolgimento della revisione CA_G (dopo il raggiungimento MVP , dopo il 2023-05-13)