



Verbale interno del 2023-05-13 Progetto Trustify

pentasoftswe@gmail.com

Informazioni sul documento

Responsabile	Luca Marcato
Redattori	Marco Brugin
Verificatori	Nicola Lazzarin
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo <i>PentaSoft</i>

Sommario

Vengono riportati gli argomenti discussi durante la riunione.

Contenuti

1	Generale	1
1.1	Informazioni sulla riunione	1
1.2	Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro	1
2	Resoconto	2
2.1	Tracciamento delle decisioni	2

1 Generale

1.1 Informazioni sulla riunione

- **Luogo:** Chiamata *discord*_G;
- **Ora di inizio:** 9:30;
- **Ora di fine:** 10:30;
- **Partecipanti:** Pietro Lauriola, Stefano Meneguzzo, Nicola Lazzarin, Marco Brugin, Marco Rosin.

1.2 Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro

Riunione ordinaria del gruppo di progetto, atta a verificare lo stato di avanzamento nello svolgimento dei compiti assegnati e a discutere di eventuali problemi riscontrati.

È stato esposto lo stato attuale del prodotto e si è deciso in modo unanime di presentare il prodotto alla *Proponente*_G dopo aver aggiunto qualche abbellimento grafico alla componente di **front-end**. Per quanto riguarda la documentazione è stata conclusa sia la **Specifica tecnica** che il **Manuale utente** e si è deciso di fare una revisione finale di tutti i documenti prima della consegna.

Infine si è iniziato a parlare di un possibile svolgimento della revisione *CA*_G le cui modalità ed eventuali requisiti verranno discussi anche nell'incontro previsto con la **Proponente**.

2 Resoconto

2.1 Tracciamento delle decisioni

ID	Decisione
VI.2023_05_13-1	Controllo generale documenti (previsto nella settimana dal 2023-05-15 al 2023-05-20)
VI.2023_05_13-2	Spostamento incontro per approvazione MVP_G da parte della <i>Proponente_G</i> (previsto per il 2023-05-19)
VI.2023_05_13-3	Spostamento conclusione lavori per la PB_G (prevista per il 2023-05-27)
VI.2023_05_13-4	Discutere un possibile svolgimento della revisione CA_G (anche con la <i>Proponente</i> nell'incontro previsto per il 2023-05-19)