



Verbale interno del 2023-05-20 Progetto Trustify

pentasoftswe@gmail.com

Informazioni sul documento

Responsabile	Luca Marcato
Redattori	Marco Brugin
Verificatori	Nicola Lazzarin
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo <i>PentaSoft</i>

Sommario

Vengono riportati gli argomenti discussi durante la riunione.

Contenuti

1	Generale	1
1.1	Informazioni sulla riunione	1
1.2	Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro	1
2	Resoconto	2
2.1	Tracciamento delle decisioni	2

1 Generale

1.1 Informazioni sulla riunione

- **Luogo:** Chiamata *discord_G*;
- **Ora di inizio:** 9:30;
- **Ora di fine:** 10:30;
- **Partecipanti:** Luca Marcato, Pietro Lauriola, Stefano Meneguzzo, Nicola Lazzarin, Marco Brugin, Marco Rosin.

1.2 Ordine del giorno e svolgimento dell'incontro

Riunione ordinaria del gruppo di progetto atta a verificare l'avanzamento ultimi compiti assegnati e a discutere delle ultime attività da svolgere prima della consegna della *PB_G*. Dopo il raggiungimento del *MVP_G* e ricevuto il feedback positivo da parte del *Proponente_G*, il gruppo ha deciso di concentrarsi sulla stesura dei documenti e sulla correzione degli errori riscontrati. Inoltre dopo aver calcolato le risorse rimanenti e le disponibilità effettiva dei membri del gruppo, si è deciso di non svolgere l'ultima revisione *CA_G* e di concentrarsi sulla consegna della *PB*. Infine il gruppo ha deciso di svolgere una revisione totale dei documenti e d'incontrare il prof Cardin per discutere della *Architettura_G* sviluppata.

2 Resoconto

2.1 Tracciamento delle decisioni

ID	Decisione
VI.2023_05_20-1	Revisione generale dei documenti (prevista nella settimana dal 2023-05-22 al 2023-05-26)
VI.2023_05_20-2	Conclusione lavori per la PB (prevista per il 2023-05-27)
VI.2023_05_20-3	Richiedere appuntamento al prof Cardin per la discussione della <i>Architettura_G</i> sviluppata (prevista nella settimana dal 2023-05-22 al 2023-05-26)