



## Verbale interno del 2022-11-19 Progetto Trustify

*pentasoftswe@gmail.com*

### Informazioni sul documento

Responsabile	Luca Marcato
Redattori	Nicola Lazzarin
Verificatori	Marco Brugin
Uso	Interno
Destinatari	Gruppo <i>PentaSoft</i>

### Sommario

Vengono riportati gli argomenti discussi durante la riunione.

# Contenuti

<b>1</b>	<b>Generale</b>	<b>1</b>
1.1	Informazioni sulla riunione . . . . .	1
1.2	Ordine del giorno . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Resoconto</b>	<b>2</b>
2.1	Tracciamento delle decisioni . . . . .	2

# 1 Generale

## 1.1 Informazioni sulla riunione

- **Luogo:** Chiamata *Discord<sub>G</sub>*;
- **Ora di inizio:** 10:30;
- **Ora di fine:** 12:30;
- **Partecipanti:** Marco Rosin, Luca Marcato, Nicola Lazzarin, Stefano Meneguzzo, Marco Brugin;

## 1.2 Ordine del giorno

Riunione ordinaria del gruppo per ottenere un resoconto generale dello stato di avanzamento dei compiti e per chiarire i dubbi riguardo la comprensione degli *use case<sub>G</sub>*. In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti:

- Identificazione degli *attori<sub>G</sub>* del sistema e delle loro responsabilità;
- Identificazione degli obiettivi da raggiungere per ciascun *attore<sub>G</sub>*;
- Configurare i compiti e le attività su *Trello<sub>G</sub>*;
- Inserire una colonna di verifica dei compiti sulla *board<sub>G</sub>* di *Trello<sub>G</sub>*;
- Stabilire la norma di aggiornamento dei termini del *Glossario*;

## 2 Resoconto

### 2.1 Tracciamento delle decisioni

ID	Decisione
VI.2022_11_19-1	I 3 <i>attori</i> <sub>G</sub> del sistema individuati sono: utente generico, utente non riconosciuto e utente riconosciuto
VI.2022_11_19-2	Effettuata un'analisi di gruppo per l'identificazione degli obiettivi di ogni <i>attore</i> <sub>G</sub>
VI.2022_11_19-3	I compiti sono stati resi più granulari e sono stati assegnati ad un singolo analista/verificatore
VI.2022_11_19-4	L'inserimento della colonna di verifica specializza e migliora la gestione di verifica dei compiti
VI.2022_11_19-5	Si è deciso che la responsabilità di aggiornamento dei termini di una sezione di un documento nel <i>Glossario</i> ricade sull'analista di tale sezione